자바 기반 풀스택(프론트 & 백엔드) 개발자 데뷔 과정 주별 상세일정

| 주차 | 단위주 | | 일수 | 교과목 | 포트폴리오 일정 | 기술훈련일정 | | 기타일정 |
|------|--------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|--------------|
| T^1 | | | | | | 공통 응용 프로젝트 | 기술지원내용 | |
| 1주차 | 2022-09-01 ~ | 2022-09-02 | 2 일 | 디자인씽킹 | | | 개발 인트로 / 환경셋팅 / 디자인 씽킹 | |
| 2주차 | 2022-09-05 ~ | 2022-09-08 | 4 일 | 웹클라이언트 프로그래밍 | 포트폴리오 주제선정 / 분석 | 도깨비 PJ v1. | 개발환경셋팅: VS Code + Server + GitHub HTML 기초 + CSS 기초 | |
| 3주차 | 2022-09-13 ~ | 2022-09-16 | 4 일 | 웹클라이언트 프로그래밍 프론트엔드 프레임워크활용 | 포트폴리오 주제선정 / 분석 | 도깨비 PJ v1. | HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 와이어프레이밍 | |
| 4주차 | 2022-09-19 ~ | 2022-09-23 | 5 일 | 프론트엔드 프레임워크활용 풀스택 기반 단일페이지 웹 어플개발 | 포트폴리오 주제선정 / 분석 | 도깨비 PJ v1. | HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 Javascript 기본 | |
| 5주차 | 2022-09-26 ~ | 2022-09-30 | 5 일 | 풀스택 기반 단일페이지 웹 어플개발 | 포트폴리오 분석 / 설계 + 레이아웃 | 도깨비 PJ v2. / CGV PJ | HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본 / CSS 애니메이션 | |
| 6주차 | 2022-10-04 ~ | 2022-10-07 | 4 일 | 풀스택 기반 단일페이지 웹 어플개발 | 포트폴리오 분석 / 설계 + 레이아웃 | 도깨비 PJ v2. / CGV PJ / 보그 PJ | HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본 및 응용 | |
| 7주차 | 2022-10-11 ~ | 2022-10-14 | 4 일 | 풀스택 기반 단일페이지 웹 어플개발 | 포트폴리오 메인 페이지 구현 | 도깨비 PJ v2. / CGV PJ / 보그 PJ | HTML5 + CSS3 응용연습 JS응용 / jQuery 기본 | |
| 8주차 | 2022-10-17 ~ | 2022-10-21 | 5 일 | 풀스택 기반 단일페이지 웹 어플개발 | 포트폴리오 메인 페이지 구현 | 도깨비 PJ v2. / 보그 PJ | JS응용 / jQuery 기본 | |
| 9주차 | 2022-10-24 ~ | 2022-10-28 | 5 일 | 풀스택 기반 단일페이지 웹 어플개발 자바 프로그래밍 | 포트폴리오 메인 페이지 구현 | 보그 PJ | jQuery 기본 서버 환경셋팅 / 자바기본 / SQL연습 | |
| 10주차 | 2022-10-31 ~ | 2022-11-04 | 5 일 | 자바 프로그래밍 데이터베이스 활용 | 포트폴리오 서브 페이지 구현 | 보그 인 | jQuery 응용 자바기본 / SQL DB 기본 | 11/2-3 취업세미나 |
| 11주차 | 2022-11-07 ~ | 2022-11-11 | 5 일 | 데이터베이스 활용 웹프로그래밍 | 포트폴리오 서브 페이지 구현 | 보그 PJ 기본 DB커넥션 페이지연습 | jQuery 응용 / React 기본 자바기본 + JSP기본 / SQL DB 기본 | |
| 12주차 | 2022-11-14 ~ | 2022-11-18 | 5 일 | 스프링 기반 웹프로그래밍 | 포트폴리오 미디어쿼리 적용 | 파일럿 PJ 로그인 / 회원가입 / 기본게시판 | jQuery 응용 / React 기본 JSP응용 | |
| 13주차 | 2022-11-21 ~ | 2022-11-25 | 5 일 | 스프링 기반 웹프로그래밍 풀스택 기반 단일페이지 웹 어플개발 | 포트폴리오 백엔드 적용구현 | 파일럿 PJ MVC게시판 | jQuery 응용 / React 응용 JSP응용 | |
| 14주차 | 2022-11-28 ~ | 2022-12-02 | 5 일 | 풀스택 기반 단일페이지 웹 어플개발 | 포트폴리오 백엔드 적용구현 | 파일럿 PJ 스프링부트 게시판 | jQuery 응용 / React 응용 JSP응용 / 스프링기본 / AWS 기본 | |
| 15주차 | 2022-12-05 ~ | 2022-12-09 | 5 일 | 풀스택 기반 단일페이지 웹 어플개발 | 포트폴리오 서버배포 및 테스트 | 파일럿 PJ 스프링부트 게시판 | jQuery 응용 / React 응용 JSP응용 / 스프링응용 / AWS 서버구축 | |
| 16주차 | 2022-12-12 ~ | 2022-12-12 | 1 일 | 풀스택 기반 단일페이지 웹 어플개발 | 포트폴리오 발표하기 | | 최종발표 | 12/12 작품발표회 |
| | | | * co 01 | | | | | |

총 69 일